

Lampiran Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngalang  
 Nomor 01 Tahun 2019  
 Tentang  
 Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Ngalang  
 Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul

**JADWAL PEMILIHAN KEPALA DESA NGALANG  
 KECAMATAN GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019**

NO.	KEGIATAN	TANPA PERPANJANGAN WAKTU	DENGAN PERPANJANGAN WAKTU	KETERANGAN
1.	Pembentukan dan Pembekalan Panitia Pemilihan			
	a. Pembentukan panitia pemilihan	Selasa 27 Agustus 2019		BPD
	b. Pembekalan panitia pemilihan	Kamis 29 Agustus 2019		Tim Pengawas Kecamatan
2.	Penyusunan Rancangan dan Persetujuan Tata tertib, Jadwal dan Biaya Pemilihan			
	Penyusunan rancangan tata tertib, jadwal dan persetujuan BPD	Senin 2 September – Jum'at 20 September 2019		Panitia Pemilihan
	Penyusunan rancangan biaya dan persetujuan BPD	Senin 2 September – Jum'at 20 September 2019		Panitia Pemilihan
3.	Pembentukan, Penetapan dan Pembekalan Badan Penyelenggara Teknis Pemilihan			
	a. Pembentukan, penetapan dan pembekalan PPDP	Selasa 17 September 2019		Panitia Pemilihan
	b. Pembentukan dan penetapan KPPS dan TPS	Minggu 13 Oktober 2019	Sabtu 2 November 2019	Panitia Pemilihan
	c. Pembekalan/santiaji KPPS	Selasa 12 November 2019	Senin 2 Desember 2019	Panitia Pemilihan
4.	Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, Pengumuman/Sosialisasi Tata tertib, Jadwal Pemilihan dan Calon Kepala Desa			
	a. Pendaftaran bakal calon kepala desa	Sabtu 21 – Minggu 29 September 2019	Senin 30 September – Sabtu 19 Oktober 2019	Bakal Calon kepala Desa
	b. Pengumuman/sosialisasi tata tertib, jadwal pemilihan	Sabtu 21 – Minggu 29 September 2019	Senin 30 September – Sabtu 19 Oktober 2019	Panitia Pemilihan, kepada Masyarakat
	c. Pengumuman/sosialisasi calon kepala desa	Jum'at 18 – Minggu 20 Oktober 2019	Selasa 5 – Kamis 7 November 2019	Panitia Pemilihan, kepada Masyarakat
5.	Pendataan Pemilih			
	a. Pemutakhiran dan validasi data pemilih	Rabu 18 – Senin 23 September 2019		PPDP
	b. Penetapan dan pengumuman DPS	Selasa 24 September 2019		Panitia Pemilihan

	c. Perbaikan DPS (usul, saran masyarakat)	Rabu 25 – Jum'at 27 September 2019		Masyarakat atau Pemilih
	d. Pencatatan DPTb	Jum'at 27 – Minggu 29 September 2019	Senin 30 September – Rabu 2 Oktober 2019	Panitia pemilihan
	e. Pengumuman DPTb	Senin 30 September 2019 – Rabu 2 Oktober 2019	Kamis 3 – Sabtu 5 Oktober 2019	Panitia pemilihan dibantu PPDP
	f. Perbaikan DPS dan DPTb	Rabu 2 – Sabtu 12 Oktober 2019	Minggu 6 Oktober – Jum'at 1 November 2019	Panitia Pemilihan
	g. Pencermatan akhir DPS, DPTb	Minggu 13 Oktober 2019	Sabtu 2 November 2019	Panitia, PPDP, Dukuh, Ketua RT
	h. Penetapan dan pengumuman DPT serta pengiriman DPT ke DP3AKBPM	Senin 14 – Rabu 16 Oktober 2019	Minggu 3 – Selasa 5 November 2019	Panitia Pemilihan
6.	Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi Bakal Calon serta Perbaikan Syarat bakal Calon	Senin 30 September – Minggu 6 Oktober 2019	Minggu 20 – Sabtu 26 Oktober 2019	Panitia pemilihan
7.	Penetapan Calon Kepala Desa	Senin 7 – Minggu 13 Oktober 2019	Minggu 27 Oktober – Sabtu 2 November 2019	Panitia Pemilihan
8.	Penetapan dan Undian Nomor Urut serta Pembekalan Calon Kepala Desa	Senin 14 Oktober 2019	Senin 4 November 2019	Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, Pengawas dan BPD
9.	Penyampaian Keputusan Panitia Pemilihan Tentang Penetapan Calon dan Hasil Undian Nomor Urut Calon	Selasa 15 – Jum'at 18 Oktober 2019	Senin 4 – Selasa 5 November 2019	Panitia Pemilihan kepada DP3AKBPM
10.	Logistik Pemilihan			
	a. Pengadaan kotak suara, bilik dan kelengkapan TPS	Selasa 12 – Kamis 14 November 2019	Senin 2 – Rabu 4 Desember 2019	Panitia Pemilihan Kabupaten
	b. Penerimaan kotak suara, bilik dan kelengkapan TPS	Jum'at 15 – Sabtu 16 November 2019	Kamis 5 – Jum'at 6 Desember 2019	Panitia Kabupaten ke Panitia Desa
	c. Cetak surat suara dan undangan pemilih	Minggu 20 Oktober – Jumat 15 November 2019	Kamis 7 November 2019 – Kamis 5 Desember	Percetakan
	d. Penerimaan surat suara dan undangan pemilih	Sabtu 16 November 2019	Jum'at 6 Desember 2019	Percetakan ke Panitia Desa

	e. Penyampaian undangan kepada pemilih disertai tanda bukti penerimaan	Sabtu 16 – Rabu 20 November 2019	Jum'at 6 – Selasa 10 Desember 2019	Panitia pemilihan dibantu KPPS
	f. Penyiapan Logistik TPS	Sabtu 16 – Kamis 21 November 2019	Jum'at 6 – Rabu 11 Desember 2019	Panitia Pemilihan
	g. Distribusi logistik TPS dari desa ke TPS – TPS	Jum'at 22 November 2019	Jum'at 13 Desember 2019	Panitia Pemilihan
11.	Kampanye Calon Kepala Desa			
	a. Penyampaian visi dan misi calon	Minggu 17 November 2019	Sabtu 7 Desember 2019	Calon Kepala Desa
	b. Terbatas/tatap muka/pemasangan, penyebaran alat dan bahan kampanye	Minggu 17 – Selasa 19 November 2019	Sabtu 7 – Senin 9 Desember 2019	Calon Kepala Desa
12.	Masa Tenang	Rabu 20 – Jum'at 22 November 2019	Rabu 11 – Jum'at 13 Desember 2019	Calon Kepala Desa
13.	Penyiapan Tempat Pemungutan Suara (TPS)	Kamis 21 – Jum'at 22 November 2019	10 – 11 Desember 2019	KPPS dan LINMAS
14.	HARI PEMUNGUTAN SUARA	Sabtu 23 November 2019	Sabtu 14 Desember 2019	Pemilih
15.	Laporan Hasil Perhitungan Suara Oleh KPPS Kepada Panitia Pemilihan	Sabtu 23 November 2019	Sabtu 14 Desember 2019	KPPS
16.	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih	Minggu 24 – Selasa 26 November 2019	Minggu 15 – Senin 16 Desember 2019	Panitia Desa
17.	Panitia Desa Menyampaikan Nama Calon Kepala Desa Terpilih Kepada BPD	Selasa 26 November 2019	Senin 16 Desember 2019	Panitia Pemilihan BPD
18.	BPD Menyampaikan Nama Calon Kepala Desa Terpilih Kepada Bupati Melalui Camat	Kamis 28 – Jum'at 29 November 2019	Selasa 17 – Rabu 18 Desember 2019	BPD dan Camat
19.	PELANTIKAN KEPALA DESA TERPILIH	31 Desember 2019		Bupati

Ditetapkan di Ngalang

Pada tanggal, 20 September 2019

Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Ngalang

